d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	23	25	27	29	abr	ril 2025 02
1		*	Presentación del Caso	1 día	mar 25-03-25	mar 25-03-25							
2		-5	Trayecto ida	1 día	mar 25-03-25	mar 25-03-25							
3		-5	Reunion con cliente	1 día	mar 25-03-25	mar 25-03-25							
4		-5	Trayecto Vuelta	1 día	mar 25-03-25	mar 25-03-25							
5		*	Asignación de Equipos y Roles	1 día	mié 26-03-25	mié 26-03-25							
6		-5	Reunion con equipo de trabajo	1 día	mié 26-03-25	mié 26-03-25							
7			Documentar los requisitos detallados	1 día	mié 26-03-25	mié 26-03-25			-				
8	00	-5	Asignar roles dentro de cada equipo	1 día	mié 26-03-25	mié 26-03-25			-				
9		*	Gestión de Usuarios	15 días	mié 26-03-25	mar 15-04-25							
10		-5	Reunion inicial	1 día	mié 26-03-25	mié 26-03-25							
11		*	Diseño de la base de datos	10 días	jue 27-03-25	mié 09-04-25							
12		*	Desarrollo del sistema de registro	8 días	jue 27-03-25	lun 07-04-25							
13		*	Pruebas y ajustes	4 días	jue 10-04-25	mar 15-04-25							
14		*	Presentacion y aprobacion	1 día	mar 15-04-25	mar 15-04-25							
15		*	Inventario y Catalogo Online	9 días	mié 16-04-25	lun 28-04-25							
16		*	Reunion inicial	1 día	mié 16-04-25	mié 16-04-25							
17		*	Desarrollo interfaz	5 días	mié 16-04-25	mar 22-04-25							
18		*	Creacion sistema busqueda y	5 días	mié 16-04-25	mar 22-04-25							
			reserva										
			Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas						
Proyecto: Proyecto1 Fecha: mar 25-03-25			División		Tarea manual		Hito externo		\Diamond				
		rovocto1	Hito	•	solo duración		Fecha límite		•				
		•	Resumen [1	Informe de resumen mar	nual	Progreso						
			Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual						
			Tarea inactiva		solo el comienzo	Е							
			Hito inactivo		solo fin	3							
			,		Página 1								

d		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras				abril 20
•	Ð	tarea						23	25 27	29	31 02
19		*	Pruebas y ajustes	4 días	mié 23-04-25	lun 28-04-25					
20		*	Presentacion y aprobacion	1 día	lun 28-04-25	lun 28-04-25					
21		*	Prestamos y devoluciones	13 días	mar 29-04-25	jue 15-05-25					
22		*	Reunion inicial	1 día	mar 29-04-25	mar 29-04-25					
23		*	Sistema automatizado de seguimiento	8 días	mar 29-04-25	jue 08-05-25					
24		*	Configuración de notificaciones	8 días	mar 29-04-25	jue 08-05-25					
25		*	Pruebas y ajustes	4 días	vie 09-05-25	mié 14-05-25					
26		*	Presentacion y aprobacion	1 día	jue 15-05-25	jue 15-05-25					
27		*	Emisión de Reportes	10 días	vie 16-05-25	jue 29-05-25					
28		*	Reunion inicial	1 día	vie 16-05-25	vie 16-05-25					
29		*	Herramientas para generación de informes	5 días	vie 16-05-25	jue 22-05-25					
30		*	Implementacion analisis estadistico	5 días	vie 16-05-25	jue 22-05-25					
31		*	Pruebas y ajustes	4 días	vie 23-05-25	mié 28-05-25					
32		*	Presentacion y aprobacion	1 día	jue 29-05-25	jue 29-05-25					









